

Общество с ограниченной ответственностью

«Тепло-Сервис»

г. Воронеж, ул. Антонова-Овсиенко, 31а, нежилое встроенное помещение V, офис 1

Тел.: 8(473) 2334-324, 8(473) 230-48-85.

ИНН 3662177661 КПП 366201001

№ _____ « _____ » _____ 20 _____ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Тепло-Сервис»

_____ Красников И.В.

« _____ » _____ 2016г.

**График остановки
котельных для проведения планово-предупредительного ремонта в 2017г.**

| № п/п | Адрес котельной | Дата остановки | Примечания |
|---------------|-----------------------|---------------------|------------|
| Май | | | |
| 1. | Шишкова, 146 | 11.05.-25.05.2017г. | |
| 2. | Березовая Роща, 54/2 | 30.05.-13.06.2017г. | |
| 3. | Шишкова, 142 | 24.05.-07.06.2017г. | |
| 4. | Шишкова, 144 | 21.06.-05.07.2017г. | |
| Июнь | | | |
| 1. | Революции 1905г., 80Г | 14.06.-28.06.2017г. | |
| 2. | Мордасовой, 9А | 14.06.-28.06.2017г. | |
| Июль | | | |
| 1. | Березовая роща, 54/1 | 03.07.-17.07.2017г. | |
| 2. | Фридриха Энгельса, 5А | 17.07.-26.06.2017г. | |
| 3. | Шишкова 140Б, поз.18 | 03.07.-17.07.2017г. | |
| 4. | Шишкова, 146В | 10.07.-24.07.2017г. | |
| 5. | Пер. Здоровья, 90/2 | 15.07.-29.07.2017г. | |
| Август | | | |
| 1. | Шишкова, 144В | 10.08.-24.08.2017г. | |

Главный инженер

Поплавский А.Г.