

Общество с ограниченной ответственностью

«Тепло-Сервис»

г.Воронеж, ул.Антонова-Овсиенко,31а, нежилое встроенное помещение V, офис 1

Тел.: 8(473) 2334-324, 8(473) 230-48-85.

ИНН 3662177661 КПП 366201001

№ « » 20 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «Тепло-Сервис»

 Красников И.В.
« » 2017г.

**График остановки
котельных для проведения планово-предупредительного ремонта в 2018г.**

| № п/п | Адрес котельной | Дата остановки | Примечания |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Апрель | | | |
| 1. | Пер. Здоровья, 90/2 | 16.04. – 30.04.2018г. | |
| Май | | | |
| 1. | Березовая роща, 54/1 | 10.05. – 24.05.2018г. | Крышная |
| 2. | Шишкова, 144В | 11.05.-25.05.2018. | |
| 3. | Ломоносова, 78 | 14.05.- 28.05.2018г. | |
| 4. | Олеко Дундича, 19 | 14.05. – 28.05.2018г. | Крышная |
| 5. | Шишкова, 142 | 21.05.-04.06.2018г. | |
| Июнь | | | |
| 1. | Березовая роща, 54/2 | 04.06. – 18.06.2018г. | Крышная |
| 2. | Мордасовой, 9Б | 04.06. – 18.06.2018г. | |
| 3. | Шишкова, 146В | 07.06. – 21.06.2018г. | |
| 4. | Фридриха Энгельса, 5А | 18.06. – 02.07.2018г. | Крышная |
| 5. | Шишкова, 144 | 25.06. – 09.07.2018г. | |
| Июль | | | |
| 1. | Шишкова, 146 | 16.07. – 30.07.2018г. | |
| 2. | 9 января, 54В | 25.07. – 08.08.2018г. | |

Главный инженер

Поплавский А.Г.